



Bundesministerium für Digitales und Verkehr • 11030 Berlin

Herrn  
Leon Eckert MdB  
Deutscher Bundestag  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin

Datum: Berlin, 02.08.2023  
Seite 1 von 1

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Frage Nr. 396/ Juli:

*Um welchen Betrag hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die voraussichtliche Kostenberechnung der Straßenbauprojekte A 8 AD Inntal – AS Traunstein/Siegsdorf, A 8 AS Traunstein/Siegsdorf – BGr. D/A, BY-B 304 OU Nunhausen/Matzing, BY-B 304 OU Altenmarkt (mit Aubergtunnel), BY-B 304 OU Altenmarkt (BA 2) und BY-B 304 OU Obing aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 im Landkreis Traunstein nach dem letzten offiziellen Kenntnisstand von 2022 verändert und was hat nach Kenntnis der Bundesregierung zu dieser Steigerung geführt?*

beantworte ich wie folgt:

Bei nachfolgend aufgeführten Straßenbauprojekten des Bundesverkehrswegeplans 2030 haben sich die Kostenstände nach dem letzten offiziellen Kenntnisstand von 2014 bzw. 2022 verändert:

- A 8 AD Inntal – AS Traunstein/Siegsdorf, aktuelle Kosten: 917,6 Millionen Euro, (BVWP-Kosten: 703,3 Millionen Euro).
- A 8 AS Traunstein/Siegsdorf – BGr. D/A, aktuelle Kosten: 773,5 Millionen Euro, (BVWP-Kosten: 567,9 Millionen Euro).
- B 304 OU Altenmarkt – mit Auerbergtunnel (besteht aus zwei Bauabschnitten),
  - BA 1, Umfahrung mit Auerbergtunnel, aktuelle Kosten: 31,2 Millionen Euro,
  - BA 2, Umfahrung Altenmarkt, aktuelle Kosten: 47,3 Millionen Euro, (BVWP-Kosten Gesamtprojekt mit BA 1 + BA 2): 52,6 Millionen Euro).

**Daniela Kluckert, MdB**

Parlamentarische Staatssekretärin  
Beauftragte des BMDV  
für Ladesäuleninfrastruktur

Invalidenstraße 44  
10115 Berlin

Postanschrift  
11030 Berlin

Tel. +49 30 18-300-2300

psts-k@bmdv.bund.de

www.bmdv.bund.de





Seite 2 von 2

- B 304 OU Obing, aktuelle Kosten: 16,2 Millionen Euro, (BVWP-Kosten: 12,9 Millionen Euro).

Die Kostensteigerungen resultieren im Wesentlichen auf der Baupreisentwicklung.

Das von Ihnen ebenfalls angefragte Projekt B 304 OU Nunhausen/Matzing befindet sich noch in einer sehr frühen Planungsphase, so dass noch keine Fortschreibung der BVWP-Kosten erfolgt ist.

Mit freundlichen Grüßen

Daniela Kluckert