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Sehr geehrter Herr Kollege, 

 

Ihre Frage Nr. 450/April: 

 

Um welchen Betrag hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die vo-

raussichtliche Kostenberechnung der Straßenbauprojekte BY-A008 - AS 

Ulm-Elchingen - AS Augsburg-West, BY-B300-OU Ebershausen, BY-B300-

OU Krumbach, BY-B16-Ichenhausen/Kötz, BY-B16-OU Wattenwei-

ler/Höselhurst und der BY-B16-OU Niederraunau/Aletshausen aus dem 

Bundesverkehrswegeplan 2030 im Landkreis Günzburg nach dem letzten 

offiziellen Kenntnisstand von 2014 bzw. 2022 verändert und was hat nach 

Kenntnis der Bundesregierung zu dieser Steigerung geführt? 

 

beantworte ich wie folgt: 

 
Bei nachfolgend aufgeführten Projekten haben sich die Kostenstände der 

Straßenbauprojekte aus dem Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 

nach dem letzten offiziellen Kenntnisstand von 2014 bzw. 2022 verän-

dert: 

 

• A 8, AS Ulm–Elchingen – AS Augsburg-West, Kosten: 823,5 Mio. 

Euro  

(BVWP 2030: 817,7 Mio. Euro) 

Da der BVWP nicht die Kosten der vollständigen Projektdauer 

der Öffentlich Privaten Partnerschaft von 30 Jahren abbildet, ist 

der im Haushalt ausgewiesene Betrag der Gesamtausgaben in 

Höhe von rd. 1.353 Mio. Euro höher. 
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• B 16, OU Ichenhausen/Kötz, aktuelle Kosten: 98,3 Mio. Euro  

(BVWP 2030: 38,3 Mio. Euro) 

• B 16, OU Wattenweiler/Höselhurst, aktuelle Kosten: 22,3 Mio. Euro  

(BVWP 2030: 17,6 Mio. Euro) 

• B 16, OU Niederraunau/Aletshausen, aktuelle Kosten: 21,8 Mio. Euro  

(BVWP 2030: 17,2 Mio. Euro) 

 

Die Kostensteigerungen basierten im Wesentlichen auf der Baupreisent-

wicklung. 

 

Bei allen weiteren angefragten Projekten ist aufgrund der frühen Pla-

nungsphase bislang keine Fortschreibung der BVWP-Kosten erfolgt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Oliver Luksic 


