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Sehr geehrter Herr Kollege, 

Ihre Frage Nr. 172/Juni: 

Um welchen Betrag hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die vo-

raussichtliche Kostenberechnung der Straßenbauprojekte BY-B2 OU Alt-

hegnenberg, BY-B2 OU Hattenhofen, BY-B2 OU Mammendorf, BY-B471 

Buchenau - Fürstenfeldbruck-Ost und BY-B471 Fürstenfeldbruck-Ost - 

Esting aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 im Landkreis Fürstenfeld-

bruck nach dem letzten offiziellen Kenntnisstand von 2014 bzw. 2022 ver-

ändert und was hat nach Kenntnis der Bundesregierung zu dieser Steige-

rung geführt? 

 

sowie Ihre Frage Nr. 173/Juni: 

Um welchen Betrag hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die vo-

raussichtliche Kostenberechnung der Straßenbauprojekte BY-B26 OU Ge-

münden, BY-B26n AK Schweinfurt/Werneck (A7)-Karlstadt, BY-B26n 

Karlstadt-A3, BY-B26 OU Rechtenbach und BY-B276 Zubringer Lohr aus 

dem Bundesverkehrswegeplan 2030 im Landkreis Main-Spessart nach dem 

letzten offiziellen Kenntnisstand von 2014, 2019, 2020 bzw. 2022 verändert 

und was hat nach Kenntnis der Bundesregierung zu dieser Steigerung ge-

führt? 

 

sowie Ihre Frage Nr. 174/Juni: 

Um welchen Betrag hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die vo-

raussichtliche Kostenberechnung der Straßenbauprojekte BY-B20 Cham-S - 

Chameregg (B85), BY-B20 Straubing (A3) - Cham (B85), BY-B20 
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Rissmannsdorf-Traitsching, BY-B85 Wetterfeld-Untertraubenbach, BY-B85 

Altenkreith-Wetterfeld, BY-B85 AS Schwandorf (A93)-Altenkreith (B16), BY-

B85 OU Neubäu aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 im Landkreis 

Cham nach dem letzten offiziellen Kenntnisstand von 2022 verändert und 

was hat nach Kenntnis der Bundesregierung zu dieser Steigerung geführt? 

 

beantworte ich wie folgt: 

 

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 172/Juni bis 

174/Juni gemeinsam beantwortet. 

Bei nachfolgend aufgeführten Straßenbauprojekten des Bundesver-
kehrswegeplans (BVWP) 2030 haben sich die Kostenstände nach Anga-
ben des bayerischen Staatsministeriums für Bauen, Wohnen und Ver-
kehr vom Juni 2023 verändert. Soweit nicht ergänzende Gründe aufge-
führt werden, sind die Hauptgründe für Kostensteigerungen Baupreis-
steigerungen, neue geotechnische Erkenntnisse sowie Anpassungen in-
folge geänderter Regelwerke. 

 

• BY B20 Cham-S – Chameregg (B85) (BVWP 15,1 Mio. Euro) 

Unter Berücksichtigung des aktuellen Planungsstands betragen 

die Kosten 46,5 Mio. Euro. Ein zusätzlicher Grund für die Kosten-

steigerung ist die Erweiterung der Maßnahme um die verkehr-

lich zwingend erforderliche Ertüchtigung der AS Cham-Süd. 

• BY B20 Rißmannsdorf – Traitsching (BVWP 26,8 Mio. Euro / 3-

streifiger Ausbau) 

Der Abschnitt ist als drei- (Einzelabschnitt) und vierstreifiger 

Ausbau (im Gesamtabschnitt) im Bedarfsplan für die Bundes-

fernstraßen enthalten. Der dreistreifige Ausbau wird nicht be-

plant. Der Abschnitt wird im Projekt B20 Straubing (A3) – Cham 

(B85) (Vierstreifigkeit) geplant. 

• BY B20 Straubing (A3) – Cham (B85) (BVWP 156,4 Mio. Euro zu-

züglich 26,8 Mio. Euro für den dreistreifigen Ausbau (Projekt BY 

B20 Rißmannsdorf – Traitsching), der als realisiert angenommen 

wurde. Unter Berücksichtigung des aktuellen Planungsstands be-

tragen die Kosten 220,6 Mio. Euro. 

• BY B85 Wetterfeld – Untertraubenbach (BVWP 10,3 Mio. Euro) 

Die Maßnahme wurde im Oktober 2016 für den Verkehr freige-

geben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 44,3 Mio. Euro. 

• BY B85 Altenkreith – Wetterfeld (BVWP 49,8 Mio. Euro) 

Unter Berücksichtigung des aktuellen Planungsstands betragen 

die Kosten 83,3 Mio. Euro. 

• BY B85 OU Neubäu (BVWP 16,0 Mio. Euro) 
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Die Maßnahme wurde im November 2018 für den Verkehr frei-

gegeben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 27,6 Mio. Euro. 

• BY-B26n AK Schweinfurt/Werneck (A7)-Karlstadt (BVWP 63,5 

Mio. Euro) 

Die aktuellen Kosten belaufen sich auf rund 340 Mio. Euro.  

Ein weiterer Grund für die Kostensteigerungen ist das Erforder-

nis deutlich aufwändigerer Lösungen wie zum Beispiel ein im 

BVWP nicht vorgesehener Tunnel, der aus Gründen des Arten-

schutzes erforderlich wird.  

Die Projekte  

• BY B2 OU Althegnenberg 

• BY B2 OU Hattenhofen 

• BY B2 OU Mammendorf 

• BY B471 Buchenau – Fürstenfeldbruck-Ost 

• BY B471 Fürstenfeldbruck-Ost – Esting 

• BY B85 AS Schwandorf (A93) – Altenkreith (B16) 

• BY B26 OU Gemünden 

• BY B26 OU Rechtenbach 

• BY B26n Karlstadt-A3 

• BY B276 Zubringer Lohr 

befinden sich entweder nachrangig im „Weiteren Bedarf“ oder in einer 
sehr frühen Planungsphase, so dass noch keine Fortschreibung der 
BVWP-Kosten erfolgt ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Oliver Luksic 
 


