



Herrn
Johannes Wagner MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Datum: Berlin, 27.06.2023
Seite 1 von 3

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Frage Nr. 157/Juni:

Um welchen Betrag hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die voraussichtliche Kostenberechnung der Straßenbauprojekte BY-B85 OU Presig, BY-B85 Stockheim/Gundelsdorf, BY-B173 Johannisthal-Kronach, BY-B173 OU Unterrodach, BY-B173 OU Zeyern und BY-B303 Sonnefeld-Johannisthal (3.BA) aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 im Landkreis Kronach nach dem letzten offiziellen Kenntnisstand von 2014, 2016, 2020, 2022 verändert und was hat nach Kenntnis der Bundesregierung zu dieser Steigerung geführt?

sowie Ihre Frage Nr. 158/Juni:

Um welchen Betrag hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die voraussichtliche Kostenberechnung der Straßenbauprojekte BY-B289 OU Kauerndorf, BY-B289 OU Untersteinach, BY-B289 OU Mainroth/Rothwind und OU Fassoldshof, BY-B303 OU Stadtsteinach und BY-B303 OU Zaubach aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 im Landkreis Kulmbach nach dem letzten offiziellen Kenntnisstand von 2020, 2021 bzw. 2022 verändert und was hat nach Kenntnis der Bundesregierung zu dieser Steigerung geführt?

beantworte ich wie folgt:

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 157/Juni und 158/Juni gemeinsam beantwortet.

Oliver Luksic, MdB

Parlamentarischer Staatssekretär
Koordinator der Bundesregierung
für Güterverkehr und Logistik

Invalidenstraße 44
10115 Berlin

Postanschrift
11030 Berlin

Tel. +49 30 18-300-2100
Fax +49 30 18-300-2119

psts-l@bmdv.bund.de

www.bmdv.bund.de





Seite 2 von 3

Bei nachfolgend aufgeführten Straßenbauprojekten des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2030 haben sich die Kostenstände nach dem letzten offiziellen Kenntnisstand verändert:

- BY-B173 Johannisthal - Kronach (BVWP - vordringlicher Bedarf (VB) 15,3 Mio. Euro)
Die Projektkosten betragen 21,582 Mio. Euro gemäß Kostenfortschreibung vom 6. Februar 2017.
- BY-B173 OU Zeyern (BVWP - fest disponiert (FD) 12,1 Mio. Euro)
Die Projektkosten betragen 17,965 Mio. Euro gemäß Kostenfortschreibung vom 23. Juli 2020.
- BY-B303 Sonnefeld - Johannisthal (3. BA) (BVWP FD 11,7 Mio. Euro)
Das Projekt („Lerchenhoftrasse“) wird gemeinsam mit BY-B173 Johannisthal - Kronach behandelt. Die Projektkosten betragen 16,976 Mio. € gemäß Kostenfortschreibung vom 6. Februar 2017.
- BY-B289 OU Kauernsdorf (BVWP - weiterer Bedarf (WB) 47,9 Mio. Euro)
Die Projektkosten betragen 90,101 Mio. Euro gemäß Kostenfortschreibung vom 18. Juni 2021.
- BY-B289 OU Untersteinach (BVWP FD 44,0 Mio. Euro),
Die Projektkosten betragen 78,615 Mio. Euro gemäß Kostenfortschreibung vom 24. März 2020.
- BY-B289 OU Mainroth - Rothwind – Fassoldshof (BVWP VB 22,3 Mio. Euro)
Die OU Mainroth/ Rothwind und die OU Fassoldshof werden gemeinsam als ein Projekt behandelt und bearbeitet. Die Projektkosten betragen 45,395 Mio. € gemäß Kostenfortschreibung vom 28.04.2020.
- BY-B303 OU Stadtsteinach (BVWP VB 13,1 Mio. Euro)
Die Projektkosten betragen 21,705 Mio. Euro gemäß Kostenfortschreibung vom 15.12.2017.

Hauptgründe für die Kostensteigerungen sind allgemeine Baupreissteigerungen, geotechnische Erkenntnisse sowie planerische Anpassungen wegen neuer technischer Richtlinien bei Oberbau und Ingenieurbauwerken.

Die Projekte BY-B85 OU Pressig, BY-B85 Stockheim/Gundelsdorf, BY-B173 OU Unterrodach und BY-B303 OU Zaubach befinden sich nachrangig im WB, so dass noch keine Fortschreibung der BVWP-Kosten erfolgt ist.





Seite 3 von 3

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Luksic

Oliver Luksic